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ATTUAZIONE E MONITORAGGIO  

I programmi per loro natura sono sempre verificabili e aggiornabili e si confrontano con le 
molteplici dinamiche e variabili raggiungendo le soluzioni più complesse per tappe e 
attraverso la ricerca di risorse economiche e di partnership tecnico scientifiche. Come già̀ 
detto, il P.E.B.A. prevede per sua natura un’azione dinamica e continuativa su molteplici livelli 
che, partendo dalla rilevazione delle criticità̀, prosegua con l’individuazione degli interventi 
necessari al loro superamento ed infine, possa arrivare alla sua piena attuazione e 
implementazione.  

Attuazione 

La fase di attuazione del P.E.B.A. sarà̀ condotta dall’Amministrazione del Museo con le seguenti 
azioni:  

1) La formazione del personale a vario titolo coinvolto; 
2)  Il reperimento di risorse; 
3)  La progettazione (dal progetto di fattibilità al progetto esecutivo) e l’affidamento degli 
appalti per la serie di interventi previsti; 
4) La verifica della corretta esecuzione degli stessi;  
5) La condivisione pubblica delle fasi di avanzamento 
6) L’integrazione dinamica e l’aggiornamento periodico degli elaborati costituenti il P.E.B.A.; 

In fase di attuazione sarà̀ utile da parte dell’amministrazione del Museo immettere nel 
processo  le seguenti azioni pratiche:  

1)  Riunione annuale dei soggetti coinvolti nel P.E.B.A. (Enti Locali, aziende trasporti, uffici 
tecnici comunali e metropolitani, per la verifica delle attività̀ svolte e degli interventi effettuati 
e la relazione tra gli eventuali altri PEBA di scala Comunale;  

2)  Individuazione di un soggetto interno all’Amministrazione del Museo responsabile dell’ 
accessibilità̀ e della gestione del PEBA e dell’aggiornamento della programmazione degli 
interventi;  

3)  Sopralluogo annuale, con i rappresentanti dei portatori di interesse durante il quale verrà̀ 
verificato il mantenimento dell’accessibilità̀ di percorsi, luoghi e ambiti sui quali si è già̀ 
intervenuti;  

4)  Verifica annuale dell’efficienza delle attrezzature specifiche per i disabili (pavimentazioni 
tattili, dispositivi sonori semaforici o avvisatori acustici, posti auto per disabili.);  

5)  Incontri annuali o biennali con cittadini in cui si illustrano i risultati ottenuti dal presente 
P.E.B.A. e si raccolgono eventuali proposte e/o critiche;  



6)  Resoconti delle attività̀ sopraelencate eventualmente corredati anche da fotografie e 
utilizzo della scheda di rilevamento utilizzata nel progetto nel Piano per nuove iniziative e per 
l’aggiornamento del PEBA;  

7)  Misurare la soddisfazione dei visitatori attraverso differenti modalità: realizzazione di una 
pagina nel futuro portale del Museo dedicata al P.E.B.A, anche con una scheda preimpostata 
per la segnalazione delle barriere architettoniche e con la possibilità̀ di inserimento di 
fotografie. Tale scheda può̀ essere utilizzata anche dal personale interno al museo per 
intrecciare lo sguardo interno del personale dell’amministrazione del Museo a quello esterno 
dei fruitori del Museo. La stessa tipologia di scheda questionario può essere consegnata in 
forma cartacea all’ingresso dei visitatori e raccolta in modo da registrare in forma semplificata 
i feedback. 

8) Valutare le capacità del PEBA di adattarsi alle esigenze di evoluzione delle persone con 
disabilità e alle nuove tecnologie o “buone pratiche “ dell’accessibilità. 

 

Monitoraggio 

Il monitoraggio di un PEBA è un elemento cruciale per garantire il successo delle 
implementazioni e l’efficacia nel migliorare l’accessibilità. 

In generale il monitoraggio dovrebbe essere un processo continuo di e flessibile per garantire 
che lo strumento di piano resti efficace e risponda alle persone con disabilità e in generale ai 
visitatori del Museo. 

Ai fini dell’attuazione del PEBA e del suo monitoraggio sono stati elaborati ulteriori tabelle che 
riassumono le schede di sintesi di criticità e quelle delle Schede Progetto Costi e Priorità 

Elaborato 04b Sintesi delle Schede di Criticità Museale (CM),  

Elaborato 04c Sintesi delle Schede Progetto e costi e priorità  

L’elaborato 04c permette di riassumere gli elementi esaminati, i criteri quantitativi e quelli 
qualitativi, ordinandoli in tabella e permettendo l’organizzazione logica degli interventi sia su 
criteri di priorità assegnata, sia su quelli di budget e disponibilità. 

L’ultimo elaborato l’Elaborato 04d è il Cronoprogramma prodotto in forma estesa e anche in 
forma grafica sintetica. Il cronoprogramma stabilisce in un arco temporale di 5 anni la 
scansione degli interventi sulla base degli indici di priorità registrati, dalla lettura si potrà 
notare che in qualche caso alcuni interventi afferenti a scala di priorità inferiore sono stati 
anteposti secondo una semplice valutazione pragmatica: il motivo è che trattandosi nello 
specifico di opere di modesta entità economica si è ritenuto possano nella frazione di 



temporalità individuata, contribuire a migliorare il raggiungimento degli obiettivi di 
accessibilità.  

Il monitoraggio è poi un momento di verifica attraverso la rielaborazione dei dati dinamici del 
P.E.B.A. e l’interpretazione da parte del Responsabile dell’accessibilità di concerto con la 
Direzione e in relazione alle risorse economiche disponibili.   

Messina 18 settembre 2023 

Arch Luciano Roberto Marabello 
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P.E.B.A. Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche nel Museo Regionale interdisciplinare di Messina  
Redazione arch. Luciano Roberto Marabello 

SINTESI SCHEDE PROGETTO- COSTI ORIENTATIVI-PRIORITA’ 

CODICE PEBA LOCALIZZAZIONE ACCESSIBILITA’ ACCESSIBILITA’ STIMA COSTO PRIORITA’ 
SP M.01  Ingresso Museo viale 

storico  
 

 P.A 
 

 
 A 

   Intervento su portale d’ingresso  € 10.000  

Mappa tattile su leggio  € 1000 

Segnaletica informativa € 300 

 

€ 300 

   Totale € 11.300 

SP M.02  Viale principale del Museo  
N.A 

 
 

 A 

  Rampa disabili zona guardiola  € 2800 
 

 

  Moduli tattile plantari LVE € 180 
 

  Telai con griglie in ghisa  € 1200 
 

   Totale € 4180 

SP M.03  Piazzale interno Museo     
 P.A 

Ripristini pavimentazione in cis 
 

€ 566 
M 

SP M.04  Accesso Ufficio Direzione   
 P.A 

Segnaletica informativa per 
percorso di accesso alternativo 

€ 300 
 

B 

SP M.05  Servizi igienici edificio 
uffici direzione   

 
 N.A 

Demolizione e ricostruzione di nuovi bagni 
ad uso dipendenti direzione con dotazione di 
bagno accessibile  
 

€ 12.000 a piano  MA 

SP M.06  Collegamento verticale 
palazzina uffici direzione    

 N.A 

 

  A 

  Elevatore  € 32.000  
Lavori edili  € 5000 

                     Totale € 37.000 
SP M.07  Percorsi esterni del museo 

Piazzale storico 
 

 P:A 
 

 
 €1500 

MA 

SP M.08  Accesso biglietteria 
edificio ex filanda  

 NA  
 

 MA 

  Rampa con ringhiera  € 3700  

Moduli tattile plantari € 250 
Mappa tattile su leggio € 1000 
Segnaletica informativa € 300 
Porta scorrevole automatizzata. € 7500  

   TOTALE € 14.850 
   Viale principale e incroci 

con percorsi 
perpendicolari. 

  
 PA 

 
 A 

  
Griglie su canalette 

€1980  

 Segnaletica informativa € 600 

 
Parapetto e corrimano percorso ipovedenti 

€ 6600 

 
Moduli tattili LVE 

€115 

 
n.3 Mappe tattili per corrimano  € 1295 

 

 
TOTALE € 10.590 

SP M.10  Accesso principale 
portone edificio ex filanda   

 
   N.A 

  MA 

 Rampe e ripiano  €1650  

Percorso LVE  € 230 

 TOTALE € 1880 
SP M.11  Servizi igienici ex filanda 

/nuova biglietteria 
•  N.A  € 15.000 MA 

SP M.12  Cortile interno ex filanda  
 P.A 

 € 1600 B 
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SINTESI SCHEDE PROGETTO- COSTI ORIENTATIVI-PRIORITA’ 

SP M.13  Percorsi esterni di servizio 
retro edificio filanda   

  
NA 

 
 

€ 12.000 M 

SP M.14  Dislivello tra quota 
esterna vecchio museo e 
quota uffici e biblioteca 
nuovo museo corpo A 
seminterrato 

 

 
 NA 

 € 34.000  
 

MA 

SP M.15 Accesso uffici e biblioteca 
corpo A 

 
 N:A 

 € 1000 MA 

SP M.16 Zona ovest aree esterne 
del Museo zona magazzini 

 
 N.A 

 
 

€ 40.000 B 

SP M.17  Servizi igienici visitatori 
localizzati nel corpo servizi 
tecnici. 

 
 PA 

 
 M 

  
Realizzazione di blocco wc accessibile con 
antibagno e n°4 servizi  

€30000  

 
Moduli tattilo plantari 

€300 

 
Mappa tattile su leggio 

€ 1000 

 
Segnaletica informativa 

€300 

  
 TOTALE € 31.600 

SP M.18  Zone di risalita al piazzale 
del nuovo museo e 
percorsi esterni vecchio 
museo.   

 
 NA 

  M 

  Corrimano in acciaio su supporti verticali due 
lati 

€ 2016  

 Corrimano in acciaio un lato scala € 600 
 Moduli tattile plantari €250 
 Mappa tattile su leggio € 1000 

 
 Segnaletica informativa  

 

€ 300 

   TOTALE € 3158 
SP M.19  Percorso esterno EST 

nuovo museo   
 

 P.A  N.A 
 

 MA 

  
Rampa  

€ 2500  

  
Moduli tattile plantare LVE 

€ 250 

  
 

TOTALE  € 2750 

SP M.20  Percorso esterno nuovo 
museo collegamento tra i 
livelli e il piazzale. 

 
N.A 

  A 

  Rampa  € 4150  
  Moduli Tattili LVE € 250 
   TOTALE € 4.300 

SP M.21  Accesso e scalinata su 
viale della Libertà   

 
 N.A 

  A 

  Ringhiera mediana € 1550  

 Servoscala 7 alzate € 14.000 

 Servoscala 17 alzate € 20.700 

 Percorsi tattile plantari 
essenziali  

€ 850 

 Adeguamento Cancello alla 
normativa  

€ 20.000 

   TOTALE € 57.100 

SP M.22 
SP M.23  

Scale  percorso esterno 
museo  

 
 

I  M 

  Moduli tattile plantare LVE € 200  
 Mappa tattile su leggio € 1200 
 Segnaletica informativa € 300 
 Avvisatori acustici  €70 

   TOTALE € 1500 
SP M.24 
SP M.25  

Scale di accesso alle 
terrazze corpi X-Y-Z    

 
 N.A. 

  B 
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SINTESI SCHEDE PROGETTO- COSTI ORIENTATIVI-PRIORITA’ 

  Segnaletica informativa  € 300  
 Avvisatori Acustici € 70 x 2 

   TOTALE € 440 
SP M.26  Area esterna Nord del 

Museo su viale 
Annunziata  

 
 NA 

  A 

  Rampa pendenza 8% € 35000  
 Moduli tattile plantare LVE € 250 
 Mappa tattile su leggio € 1000 
 Segnaletica informativa  € 300 
 Avvisatori Acustici  € 70 x2 

   TOTALE 36.690  
SP M.27  Accesso principale al 

nuovo museo percorso 
espositivo  

 
 P.A 

 
 MA 

  
Realizzazione di ripiano per rampa metal. 

€ 1500  

 
Moduli tattili LVE 

€ 330 

 
Mappa Tattile su leggio 

€ 1000 

 
Segnaletica informativa  

€ 300 

 
Avvisatori Acustici 

€ 70 

  
 

TOTALE € 3200 

SP M.28  Rampe interne al museo 
corpo B e corpo C. 

 
 N.A 

Adeguamento  con corrimano 2300 cad  
TOTALE €4600 

M 

SP M.29  Ascensori esistenti corpi 
A-B-C 

 
 N.A. 

Dotazione di Ascensori €33.000 cad  
TOTALE  € 66.000 

MA 

SP M.30  Spazio esterno retrostante 
il nuovo museo.  

 
 P.A 

Realizzazione di rampe di connessione tra 
gradini e quote  

€ 10.300 A  

SP M.31  Rampa sala del corpo X 
piano terra   

 
 P.A 

Realizzazione di corrimano 
€ 500 B 

SP M.32  Rampa sala del corpo Y 
piano terra. 

 
 P.A 

 
 0.00 B 

SP M.33  Sala del tesoro 1°piano  
 N.A 

  B 

  Rampa comprensiva di parapetto € 2000  

 Avvisatori acustici  € 70 

   TOTALE € 2070  

SP M.34  Sala espositiva della 
“Carrozza” interna al 
Museo 1°Piano 

 
 N.A 

Dotazione di piattaforma elevatrice  € 20.000 M 

SP M.35  
Servizi igienici edificio 
uffici direzione primo 
piano.  

 
 N.A 

Realizzazione wc accessibili € 12000 M 

SP M.36  
Collegamento verticale 
palazzina uffici direzione    

 
 N.A 

Collegamento verticale vedi scheda 
SP M.06  

0.00 A 

SP M.37  Salette soppalco ex 
filanda 

 
 N.A 

Segnaletica  0.00 B 

SP M.38  Servizi igienici disabili 
zona uffici e biblioteca 
piano seminterrato corpo 
A 

 
 N.A 

Dotazione sanitari e attrezzature disabili per 
bagno esistenti 

€ 10.600 MA 

SP M.39  Servizi igienici del 
personale Piano 
seminterrato Corpo A 

 
 N.A 

Allargamento riconfigurazione corridoio e 
modifiche ad un vano wc  
 

€ 7500 M 

SP M.40  Rampa interna tra uffici 
corpo A e ingresso 
ascensore corpo AB   
seminterrato  

 
 N.A 

Dotazione di servoscala su pendenza 
esistente  

€ 14.000 M 

SP M.41  Wc visitatori piano 
seminterrato 

 
 

 

Vedi scheda SP M.29  0.00 MA 
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CRONOPROGRAMMA

Attività 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Codice scheda 
progetto SP M.01 SP M.03 SP M. 26 SP M.13 SP M. 28 SP M. 16

Localizzazione 
intervento

Ingresso Museo 
viale storico 

Piazzale interno 
Museo 

Area esterna Nord 
del Museo su viale 

Annunziata 

Percorsi esterni di 
servizio retro 

edificio filanda  

Rampe interne al 
museo corpo B e 

corpo C.

Zona ovest aree 
esterne del Museo 

zona magazzini

Stima costi € 11.300 € 566 € 36690 € 12000 € 4600 € 40.000

Codice scheda 
progetto SP M.02 SP M.04 SP M.12 SP M. 22 -23 SP M. 31 SP M. 24 -25

Localizzazione 
intervento

Viale principale 
del Museo

Accesso ufficio 
Direzione

Cortile interno ex 
filanda

Scale  percorso 
esterno museo 

Rampa sala del 
corpo X piano 

terra  

Scale di accesso 
alle terrazze corpi 

X-Y-Z   

Stima costi € 4180 € 300 € 1600 € 1500 € 500 € 440

Codice scheda 
progetto SP M.06-SP M36 SP M.05 SP M. 17 SP M. 39 SP M. 32 SP M. 35

Localizzazione 
intervento

Collegamento 
verticale palazzina 

uffici direzione   

Servizi igienici 
edificio uffici 

direzione  

Servizi igienici 
visitatori localizzati 
nel corpo servizi 

tecnici.

Servizi igienici del 
personale Piano 

seminterrato 
Corpo A

Rampa sala del 
corpo Y piano 

terra

Servizi igienici 
edificio uffici 

direzione primo 
piano

Stima costi € 37000 € 12.000 a piano 31600,00 € 7.500 € 12.000

Codice scheda 
progetto SP M.07 SP M.06 SP M.18 SP M.40 SP M. 33

Localizzazione 
intervento

Percorsi esterni 
del museo 

Piazzale storico

Collegamento 
verticale palazzina 

uffici direzione   

Zone di risalita al 
piazzale del nuovo 
museo e percorsi 
esterni vecchio 

Rampa interna tra 
uffici corpo A e 

ingresso 
ascensore corpo 

Sala del tesoro 
1°piano

Stima costi € 1500 € 37.000 € 3158 € 14.000 € 2070

Codice scheda 
progetto SP M.08 SP M.09 SP M. 20 SP M. 34

Localizzazione 
intervento

Accesso 
biglietteria edificio 

ex filanda 

Viale principale e 
incroci con 

percorsi 
perpendicolari.

Percorso esterno 
nuovo museo 

collegamento tra i 
livelli e il piazzale

Sala espositiva 
della “Carrozza” 

interna al Museo 
1°Piano

Stima costi € 14850 € 10590 € 4300 € 20.000

Codice scheda 
progetto SP M.10 SP M. 14 SP M. 21

Localizzazione 
intervento

Accesso principale 
portone edificio ex 

filanda  

Dislivello tra quota 
esterna vecchio 
museo e quota 

uffici e biblioteca 

Accesso e 
scalinata su viale 

della Libertà  

Stima costi € 1880 € 34.000 57100

Codice scheda 
progetto SP M.11 SP M. 15 SP M. 29

Localizzazione 
intervento

Servizi igienici ex 
filanda /nuova 

biglietteria

Accesso uffici e 
biblioteca corpo A

Ascensore 
esistente corpo B-

C

Stima costi € 15.000 € 1000 33000,00

Codice scheda 
progetto SP M.27 SP M.19 SP M. 30

Localizzazione 
intervento

Accesso principale 
al nuovo museo 

Percorso esterno 
EST nuovo museo  

Spazio esterno 
retrostante il nuovo 

museo

Stima costi € 3200 € 2750 € 10300

Codice scheda 
progetto SP M. 29

Localizzazione 
intervento

Ascensore 
esistente corpo A-

B

Stima costi € 33.000

Codice scheda 
progetto SP M. 38

Localizzazione 
intervento

Servizi igienici 
disabili zona uffici 
e biblioteca piano 
seminterrato corpo 

A
Stima costi € 10600

Codice scheda 
progetto SP M. 41

Localizzazione 
intervento

Wc visitatori piano 
seminterrato

Stima costi vedi SP M. 29

TOTALE 88910,00 141806,00 177748,00 35000,00 27170,00 52440,00 523074,00
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